仁力烨升全链路数字控制台（Console）搭建与执行计划书

本计划书核心目标是将全链路数字控制台构想转化为可落地的标准作业程序（SOP），以“飞书多维表格（后台）+ 官网嵌入（前端）”为核心实施路径，分四个阶段有序推进，确保系统搭建高效完成、落地见效，支撑公司2026战略落地，实现“卖管理”与透明化交付的核心目标。

第一阶段：数据准备与清洗

预计耗时：1周

核心目标：完成基础数据清洗与梳理，确保数据干净、规范，具备“数据库”属性，为后续系统导入奠定基础。

执行人：供应链/行政（如李宇琦、罗志刚）、商务支持

具体操作步骤

一、清洗《材料库-Excel本地版》

1. 取消表格内所有合并单元格（如大类、材质分类等合并项），通过向下填充功能，确保每一行材料均对应完整的分类标签，无数据缺失。
2. 规范表头名称，统一标准化为：材料编号、物料名称、物料图片、品牌、材质、规格_长、规格_宽、规格_高、单位、单价、单重(kg)、总体积(m^3)、HS编码，确保字段统一、无歧义。
3. 全面检查表格内嵌图片，确认所有图片均嵌入单元格内，而非悬浮状态，保障后续导入飞书系统时图片可正常同步。

二、梳理《品牌与供应商清单》

1. 新建Excel表格，系统梳理目前所有合作供应商（如：帝泓、陶故事、世友等），确保无遗漏。
2. 在表格中明确标注各供应商对应的主营品类（如：石材、金属）及适用合作品牌（如：小龙坎、吼堂、GOLDEN WOK），实现供应商与品牌、品类的精准关联。

第二阶段：飞书多维表格后台搭建

预计耗时：1-2周

核心目标：在飞书内部搭建“关系型数据库”，实现项目进度可视化、材料管理规范化，达成一键生成BOM单的核心功能。

执行人：项目总控/设计主管（如邓成龙、焦荣婷）、IT/飞书管理员

模块一：搭建【项目管理与跟进系统】

1. 新建《项目全景表》

- 操作：新建飞书多维表格，作为项目统筹核心载体。
- 字段设置：项目名称（文本，示例：“德国科隆店”）、所属品牌（单选）、当前状态（单选：设计中/生产中/海运中/施工中）、计划开业时间（日期）、项目负责人（人员），确保核心信息全覆盖。
- 视图设置：新增“画册视图”和“仪表盘”，生成公司交付大区统计饼图、建店天数达成率等可视化看板，对标2025年度复盘中的系统演示效果，实现项目数据直观呈现。

2. 新建《施工现场日志表》

- 操作：新增飞书数据表，建立“表单”视图，适配海外施工人员移动端操作。
- 字段设置：提交日期（日期）、项目名称（关联记录至《项目全景表》，确保数据联动）、今日进度照片（附件）、文字描述（文本）、风险预警（单选：红/黄/绿灯），精准记录施工动态与风险。
- 应用场景：生成表单链接发送给海外施工负责人，负责人每日通过手机点开链接上传进度照片及文字说明，数据自动汇集至该表格，替代传统混乱的微信群沟通模式，实现施工进度规范化管理。

模块二：搭建【BOM材料管理系统】

1. 新建《供应商与品牌库》

- 操作：导入第一阶段梳理完成的供应商清单，完成基础数据录入。
- 字段设置：供应商名称（主键，唯一标识）、主营品类（单选）、合作品牌（多选），实现供应商信息标准化管理。

2. 新建《标准材料母表》

- 操作：导入第一阶段清洗完成的《材料库-Excel本地版》，飞书系统自动将Excel中的本地图片转化为云端图片，保障图片可正常访问。
- 关键动作（建立关联）：新增“关联记录”字段，关联至《供应商与品牌库》，为每一款材料匹配对应的合作供应商，实现材料与供应商的精准绑定。
- 自动编码设置：针对“一物一码”需求，利用飞书公式字段自动拼接编码，编码规则为：[材质代码]&“-”&[颜色代码]&“-”&[品类代码]&“-”&[序列号]（示例：CE01-GYHG-ABETH-001），确保每款材料编码唯一、规范。

3. 新建《项目BOM单生成器》

- 操作：新增飞书数据表，作为设计部与商务部的核心工作操作台，实现BOM单快速生成。
- 字段设置：项目名称（单选，示例：“安特卫普店”）、应用区域（单选：门头/大厅/包间）、选择材料（关联至《标准材料母表》，支持快速勾选）。

- 自动引用功能：设置引用字段，当选中某款材料（如“灰色通体仿古砖”）时，系统自动调取该材料对应的单价、重量、体积、HS编码、供应商名称等核心信息，无需手动录入，提升效率。
- 公式计算功能：设置自动计算字段，通过“需求数量（手动录入）× 单重 = 总重量”“需求数量 × 总体积 = 集装箱体积预估”，实现核心数据自动核算，减少人工计算误差。

第三阶段：官网前端接入与“上帝视角”开放

预计耗时：1周

核心目标：将飞书后台功能嵌入公司官网，包装为高级SaaS系统，向品牌方展示公司数字化管理能力，落地透明化交付。

执行人：官网外包技术人员、公司业务负责人

具体操作步骤

一、获取飞书内嵌代码（Iframe）

在飞书《项目全景表》的仪表盘视图，以及《标准材料母表》的画册视图（选品展示）右上角，点击“分享”按钮，选择“获取嵌入代码”，复制对应的Iframe代码，备用。

二、权限设置

在飞书分享设置中，开启“高级权限”，严格设置外部访问权限：仅开放“查看”权限，禁止“编辑”权限；同时隐藏“底价”“供应商名称”等敏感字段，保障公司核心信息安全，仅向品牌方展示合规内容。

三、官网页面开发

安排官网外包技术人员，在公司官网（Global Brand Infrastructure）中，完善“进入控制台”的点击入口页面，优化页面交互体验；将复制的飞书嵌入代码粘贴至该页面对应代码位置，完成前端接入，确保页面加载流畅、功能正常。

四、客户体验路径（落地效果）

品牌方老板登录公司官网 → 点击“进入控制台” → 网页中央直接呈现该品牌专属的“全球项目实时看板”（飞书仪表盘视图）和“标准材料选品库”（飞书画册视图），完美落地《2026战略》中“卖管理”和“透明化交付看板”的核心跨越，提升品牌合作信任度。

第四阶段：新项目标杆跑通测试（试运行）

核心目标：以真实新项目为试点，全流程跑通数字控制台功能，查漏补缺，优化完善SOP，确保系统可全面推广使用。

执行建议

一、选取试点项目

优先选取2026年预算表中的“德国科隆店”或“不来梅店”作为首个全链路数字控制台试点项目，该类项目具备典型性，可全面检验系统各模块功能。

二、全流程演练

1. 设计部（邓成龙团队）：在《项目BOM单生成器》中，根据试点项目需求直接勾选对应材料，一键导出包含材料体积、重量、单价等核心信息的《科隆店（或不来梅店）出海物料清单》，检验BOM单生成效率与数据准确性。
2. 仓储部（洪钰珺）：依据导出的BOM单，利用飞书系统生成的材料二维码，完成扫码打印、物料入库、贴箱等操作，检验仓储流程适配性。
3. 客服/商务：每日在《项目全景表》更新试点项目各节点状态（如设计完成、生产启动、海运发运等），同步邀请客户通过官网控制台实时查看，检验透明化交付效果与客户体验。

三、复盘优化

试点项目全流程跑通后，组织各相关部门（设计、仓储、商务、行政等）开展复盘会议，收集各环节使用体验与问题反馈（如字段缺失、操作繁琐等），针对性调整飞书表格中的字段设置（例如新增防潮包装提醒字段、优化编码规则等），彻底定型全链路SOP，为后续所有项目推广使用奠定基础。

各阶段时间节点对照表

阶段序号	阶段名称	预计耗时	核心任务	执行人
第一阶段	数据准备与清洗	1周	清洗《材料库-Excel本地版》、梳理《品牌与供应商清单》，完成基础数据规范化	供应链/行政（如李宇琦、罗志刚）、商务支持
第二阶段	飞书多维表格后台搭建	1-2周	搭建项目管理与跟进系统、BOM材料管理系统，实现进度可视化与一键生成BOM单	项目总控/设计主管（如邓成龙、焦荣婷）、IT/飞书管理员
第三阶段	官网前端接入与“上帝视角”开放	1周	获取飞书内嵌代码、设置访问权限、开发官网接入页面，向品牌方开放透明化看板	官网外包技术人员、公司业务负责人
第四阶段	新项目标杆跑通测试（试运行）	按需（根据试点项目进度）	选取试点项目、全流程演练、复盘优化，定型全链路SOP	设计部、仓储部、客服/商务、行政等相关部门